웹개발 프로젝트 WBS

WBS	STAGE	STEP	TASK	담당	기간	9월														\neg										
						1					2					3					4					5				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	분석																										П			
1.1		기능 요구시	· 항 도출		5																									
1.1.1			기능 요구사항 분석	기획	5																	П								
1.1.2			기능 요구사항 도출	기획	5																									
1.1.3			기능 요구사항 정의	기획																							П			
2	설계/디자인																													
2.1		웹 개발 상	세 설계																											
2.1.1			산출물 검토 및 확정	기획/디자인	10																									
2.1.2			코딩/파일구조 표준 정의	기획/디자인	2																	П								
2.1.3			아키텍쳐 정의	기획/디자인	5																	П								
2.1.4			프로그램 목록	기획/디자인	4																									
2.1.5			IA 설계	기획/디자인	5																									
2.1.6			스토리보드 작성		8																									
2.2		디자인																												
2.2.1			디자인 요구 사항 정의	디자인	5																									
2.2.2			디자인 자료수집/와이어프레임	디자인	5																	Ш								
2.2.3			컴포넌트/템플릿 디자인	디자인	5																									
2.2.4			메인페이지 디자인 시안	디자인	15																	Ш								
2.2.5			서브페이지 디자인 시안	디자인	15																									
2.2.6			시안확정/ 컨펌	디자인/고객사	10																	Ш								
3	웹개발 구축	및 시험																												
3.1		개발 구축	준비																											
3.1.1			H/W 및 S/W 세팅 및 환경 구축	백엔드	5																									
3.1.2		,	테이블 정의서 작성	백엔드	5																									
3.1.3			DBMS 구축	백엔드	7																									
3.2		브랜딩 페이지			·																									
3.2.1			컴포넌트/템플릿 퍼블리싱	프론트엔드	5									l								ıΠ	iΠ							